



**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

15.08.2018

г. Ростов-на-Дону

№ 604

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2019 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году на территории Ростовской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2019 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Отделу оценки качества образования управления непрерывного образования (К.И. Леонидова), ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Г.Е. Снежко), ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (С.Ф. Хлебунова), ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (А.Б. Котова) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Отделу оценки качества образования управления непрерывного образования (К.И. Леонидова) довести настоящий приказ до сведения государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления непрерывного образования А.Е. Фатеева.

Министр



Л.В. Балина

Л.В. Балина

**Дорожная карта
 подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2019 году**

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--|---|--------------------------|---|
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2018 году в Ростовской области | июль-август 2018 года | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее – Минобразование области), государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих |

| | | | управление в сфере образования (далее – МОУО) |
|------|---|----------------------------|---|
| 1.1. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ростовской области | август 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.2. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме ЕГЭ в 2018 году на территории Ростовской области в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ | июль-август 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 3. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ГИА-11 в ходе её проведения в 2018 году на территории Ростовской области | Август-сентябрь 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 4. | Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» форме | август 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО, председатели областных предметных комиссий по учебным предметам |
| 5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на областной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | август 2018 года | минобразование области, МОУО |
| 5.1. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете | Август - октябрь 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.2. | Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципальными уровнями и руководителями ОО по итогам | Август, октябрь 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| | проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2018 году | | МОУО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | Минобразование области, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)МОУО, ОО |
| 1.1. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области, в том числе в части преподавания русского языка | по отдельному плану | Минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, МОУО, ОО |
| 1.2. | Организация, проведение и анализ международных и национальных исследований качества образования | по отдельному плану | Г А У Р О Р И А Ц Р О |
| 2. | Обновление образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9, ГИА-11, на основе анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2018-2019 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.1. | Актуализация содержания образовательных программ и учебных | август - сентябрь 2018 | ГБУ ДПО РО РИПК и |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | | ИПРО |
| 2.2. | Обновление образовательных программ курсов повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2018 года | август - сентябрь 2018 | минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ИПРО |
| 2.3. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ОГЭ и ЕГЭ квалификации работников образования Ростовской области на 2018-2019 учебный год | в течение 2018-2019 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ИПРО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на территории Ростовской области | в течение 2018-2019 учебного года | минобразование области |
| 1.1. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2018-2019 учебного года | минобразование области, МОУО |
| 1.1.1. | Подготовка проектов правовых актов минобразования Ростовской области: - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, при первом заместителе Губернатора Ростовской области; - об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего | ноябрь 2018 года декабрь 2018 года | минобразование области |

| | | |
|--|--|--|
| <p>образования Ростовской области;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении персонального состава ГЭК среднего общего образования Ростовской области (по согласованию председателя ГЭК и его заместителя с Рособорнадзором); - об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов в 2019 году; - об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2019 году; - об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году; - об утверждении персонального состава областной конфликтной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году; - об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2018 году; - об утверждении персональных составов территориальных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий при проведении ГИА-9 в 2019 году; - об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году; - об утверждении расписания и продолжительности проведения ГВЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА в 2019 году; - об утверждении персонального состава организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА- | <p>декабрь 2018 года</p> <p>февраль-март 2019 года</p> <p>март 2019 года</p> <p>декабрь 2018 года</p> <p>январь 2019 года</p> <p>февраль 2019 года</p> <p>февраль - март 2019 года</p> <p>март 2019 года,</p> <p>январь 2019 года</p> <p>март, май, август 2019 года</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2019 году; - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА; - об утверждении оригинал-макетов контрольных измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена в 2019 году; - об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2019 году; - об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11</p> | <p>март, апрель, май, июнь, август 2019 года апрель, май, август 2019года март-апрель 2019 года февраль, март, май, июнь, август, сентябрь 2019 года</p> | |
| 1.2. | <p>Организация взаимодействия с МОУО по вопросу приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами</p> | <p>постоянно</p> | <p>минобразование области, МОУО</p> |
| 1.3. | <p>Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросу приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами</p> | <p>постоянно</p> | <p>минобразование области, МОУО</p> |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | <p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ростовской области</p> | <p>август 2018 года</p> | <p>минобразование области</p> |
| 1.1. | <p>Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО</p> | <p>август-октябрь 2018 года</p> | <p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 | | февраль – май 2019 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.1. | Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2019 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Ростовской области | | январь 2019 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.2. | Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров | | август – ноябрь 2018 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2019 году, связанных с организацией и проведением ГИА | | февраль-май 2019 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.4. | Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг | | февраль-ноябрь 2019 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне | | сентябрь-декабрь 2018 года, январь-май 2019 года | | минобразование области, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 1.1. | Проведение зональных инструктивных совещаний с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА | | февраль-май 2019 года | | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |

| | | | | |
|------|---|--------------------------|--|--|
| | в 2019 году» | | | |
| 1.2. | <p>Проведение подготовки (на региональном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); -членов территориальных экзаменационных комиссий для проведения ГИА-9 | январь-апрель 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | |
| 1.3. | <p>Проведение подготовки (на муниципальном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | март-апрель 2019 года | МОУО, ОО | |
| 1.4. | <p>Проведение обучающего семинара для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе пункта приема ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами и прочее</p> | февраль-май 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО | |
| 1.5. | <p>Проведение обучающего семинара для членов областной конфликтной комиссии</p> | февраль-май 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО | |
| 1.6. | <p>Проведение обучающих семинаров для ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях области</p> | февраль-апрель 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО | |
| 1.7. | <p>Организация учебных площадок для обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в рамках реализации проекта «Развитие подходов унификации подготовки кадров для проведения ГИА-11»</p> | февраль-апрель 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | |
| 1.8. | <p>Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей</p> | Февраль-май 2019 | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| 1.9. | Участие в вебинаре с руководителями и организаторами ППЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2018 года – май 2019 года | минобразование области |
| 3. | Обучение экспертов областных предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | декабрь 2018 года – апрель 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 3.1. | Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | Март, 2019 года | минобразование области |
| 3.2. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | октябрь 2018 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 3.3. | Организация обучения экспертов областных предметных комиссий, территориальных предметных комиссий на региональном уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов | Сентябрь 2018 -май 2019 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 3.4. | Проведение вебинаров, онлайн консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА – 9 | в течение 2018-2019 учебного года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь | минобразование области, |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| | в сентябре 2018 года | | 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.1. | Утверждение мест расположения ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в 2018 году | | август 2018 года | минобразование области |
| 1.2. | Утверждение составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в 2017 году | | август 2018 года | минобразование области |
| 1.3. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в дополнительный (сентябрьский) период в 2018 году в ФГБУ «ФЦТ» | | август 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.4. | Обеспечение взаимодействия с уполномоченной организацией по доставке экзаменационных материалов в Ростовскую область для проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в дополнительный (сентябрьский) период в 2018 году в ППЭ | | август 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.5. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС) в установленном порядке | | по отдельному плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2018-2019 учебном году | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 2. | Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО | | август 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.1. | Разработка программы деятельности ГБУ РО РОЦОИСО, в том числе по совершенствованию организационного и информационно- | | ноябрь-декабрь 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО |

| | | | | |
|------|---|---|--|--|
| | технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году | | | |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 01 декабря 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО | |
| 4. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755 | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2018-2019 учебном году | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО | |
| 4.1. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО | |
| 4.2. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО | |
| 5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) (далее – координаторы проведения ГИА) | сентябрь 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО | |
| 6. | Формирование состава ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2018 года- апрель 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 7. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | Февраль, апрель-май 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 8. | Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации | октябрь-ноябрь 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 9. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для использования технологий печати ЭМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | Сентябрь 2018 года - февраль 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 10. | Участие в федеральных тренировках по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканированию ЭМ в штабе ППЭ | по отдельному плану-графику | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 11. | Участие в федеральной тренировке технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение») | по отдельному плану-графику | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 12. | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение») | Март-май 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 13. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль, май 2019 года | минобразование области, МОУО |
| 15. | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОЙСО, ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | март, май, август 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 16. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018, февраль, май 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 17. | Организация и проведение: - заседаний ГЭК, рабочих групп ГЭК; - координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2019 году | август 2018 года- июль 2019 года | минобразование области |
| 18. | Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | март- июнь 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 19. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОИСО, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | февраль-июнь 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 20. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | сентябрь 2018 года, февраль-июнь 2019 года | минобразование области |
| 20.1. | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей | сентябрь 2018 года, февраль-июнь 2019 года | минобразование области, ГАУ РО РИАЦРО, МОУО |
| 20.2. | Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ростовской области (далее – Центр онлайн-видеонаблюдения) | сентябрь 2018 года, февраль-июнь 2019 года | минобразование области |
| 20.3. | Организация обучения общественных наблюдателей | Апрель-май 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГАУ |

| | | | РО РИИЦРО |
|---|---|--|--|
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов Минобразования области, ГБУ РО РОЦОИСО и мобильного приложения «ЕГЭ в РО» | постоянно | Минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах Минобразования Ростовской области и ГБУ РО РОЦОИСО в сети «Интернет» | постоянно | Минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.2. | Организация сопровождения официального раздела «Образование» портала Правительства Ростовской области по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | постоянно | Минобразование области |
| 1.3. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции) | октябрь 2018 года- апрель 2019 года | Минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.4. | Проведение конкурса видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | апрель-май 2019 года | Минобразование области, МОУО |
| 1.5. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 года | Минобразование области, МОУО |
| 1.6. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | Апрель 2019 года | Минобразование области, МОУО |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 1.7. | Проведение областного конкурса «ЕГЭ-волонтер» | Октябрь 2018 года | минобразование области |
| 1.8. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | еженедельно по пятницам | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 1.9. | Организация проведения тренировочных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2018 года, Март, апрель 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.10. | Координация своевременного доведения до участников ГИА-11 МОУО перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на их официальных сайтах | до 1 февраля 2019 года | минобразование области, МОУО |
| 1.11 | Проведение цикла вебинаров для обучающихся по всем предметам ЕГЭ «ЕГЭ - ключ к успеху» | В течение 2018-2019 учебного года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.12. | Организация участия во Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ» с привлечением студентов - первокурсников | Сентябрь 2018 года | минобразование области |
| 2. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, |

| | | | | пресс-секретарь |
|------|--|--|--|----------------------------------|
| 3.2. | Участие работников минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс- конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2019 году | | в течение 2018-2019 учебного года | минобразование области |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО | | постоянно | минобразование области |
| 4.1. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на информационных стендах в ОО и официальных сайтах МОУО, ОО | | ноябрь 2018 – май 2019 года | минобразование области |
| 4.2. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе по информационному сопровождению | | в течение 2018-2019 учебного года | минобразование области |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | | ноябрь-декабрь 2018 года, апрель 2019 года | минобразование области, МОУО, ОО |
| 5.1. | Организация и проведение родительского собрания «Итоговая аттестация в 2018 году» | | сентябрь 2018 года | минобразование области |
| 5.2. | Проведение районных (городских), школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | декабрь 2018 года, апрель 2019 года | МОУО, ОО |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | | постоянно | МОУО, ОО |
| 6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | | постоянно | МОУО |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|
| 6.2. | Поддержка ресурсного поля (адреса, анализ передового опыта психологов региона) по проблеме «Опыт психологического сопровождения субъектов образовательного процесса к подготовке и сдаче ГИА» | в течение 2017-2018 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | постоянно | минобразование области |
| 1.1. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | декабрь 2018 года – апрель 2019 года | минобразование области |
| 1.2. | Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО | ноябрь 2018 – май 2019 года | минобразование области |
| 1.3. | Мониторинг информационной открытости общеобразовательных организаций | постоянно | минобразование области |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | минобразование области |
| 2.1. | Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области | октябрь 2019 года | минобразование области |
| 2.2. | Организация проведения заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области | декабрь 2018 года – июль 2019 года | минобразование области |

| | | | |
|------|--|-----------------------------------|--|
| 2.3. | Мониторинг выданных педагогическими комиссиями заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ в 2019 году | март – май 2019 года | минобразование области |
| 2.4. | Мониторинг обособанности участия обучающихся 9-х и 11-х классов в ГИА в форме государственного выпускного экзамена | февраль, март, май 2019 года | минобразование области |
| 2.5. | Мониторинг движения выпускников в муниципальных образованиях области | январь-май 2019 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 2.6. | Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | по мере необходимости | минобразование области |
| 2.7. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками информации сведений в РИС | февраль 2018 года – май 2019 года | минобразование области |
| 3. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2018 году | Октябрь 2018 | минобразование области, МОУО |